
Tidsplan 
Ny, forventet plan 

Tidligere 

Stort flertal for helhedsplanen Udvidelse af projektet 
Med 119 ja-stemmer og 22 nej-stemmer sagde beboerne i afdelin­
gen ja tak til helhedsplanen. I Løbet af 2020 godkendte Aalborg 

Kommune og Landsbyggefonden også helhedsplanen. 

Beboerne i afdelingen godkendte den 
tilpassede helhedsplan, og projektet har været 
i udbud (byggeleder- og entreprenøropgaven) 

Vinter /forår 2024 

Forventet opstart 
Vi forventer nu, at arbejdet kan gå 

i gang i første halvår 2024. 
Men tidsplanen er med forbehold. 

Vinter 2023 

Planlægning 
Etapeplanen skal herefter plan­
lægges i detaljer. Når vi kender 

planen, får alle besked. 

Efterår 2023 

Myndighedsbehandling 
Aalborg Kommune skal godkende 
projektet, Ligesom budgettet skal 
godkendes af Landsbyggefonden 

2024-26 2026 

--------o 
Renovering Aflevering 

Håndværkerne bevæger sig gennem 
afdelingen i etaper. 

Tidsplanen er med forbehold og justeres løbende. 

OBS: Mikael er fratrådt. 
Kontakt venligst info@plusbolig.dk


