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Keere beboere i afdeling 1051

Efter sommerferien er arbejdet med vores hel-
hedsplanen igen i gang.

Arbejdet er ikke synligt i afdelingen. Det bestar
mest og alt af meder og forhandlinger med
Aalborg Kommune og Landsbyggefonden. Og vi
har netop holdt mede - byggudvalget i afdelin-
gen, Plus Bolig og vores radgiver.

Som tidligere praesenteret er vores vision, at vi
dels kan fa totalrenoveret boligerne i afdelin-
gen, og dels at vi kan opfere nye seniorboliger,
der er indrettet, sa man kan blive boende i afde-
lingen - ogsa selv om man med tiden far nogle
fysiske udfordringer.

Det er imidlertid en betingelse, at kommunen
giver en sakaldt 'kvote’ (kvoten er kommunens
tilsagn om, at seniorboligerne ma opferes og
sikrer, at byggeriet passer ind i kommmunens bo-
ligpolitik, ekonomi og planlaegning). Vi kan des-
vaerre tidligst forvente, at en kvoteansagning
bliver behandlet i 2027.

Den nye viden betyder, at vi kommer til at dele
projektet i afdelingen op i to faser.

Vi arbejder nu videre med renoveringsplanerne
af de eksisterende boliger (efter den oprindelige
plan), og sa falger vi op med seniorboligerne, sa
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snart vi kan fa kvote/tilsagn fra kommunen.

Vi satser pa, at de to faser, kan komme i en na-
turlig forlaengelse af hinanden, sa selve bygge-
sagen (farst renovering og dernaest nybyggeri)
kan ske i en naturlig forleengelse af hinanden.

Vi arbejder fortsat pa, at vi kan preesentere en
helhedsplan for jer — forhabentlig i indevaeren-
de ar.

Pa naeste side har vi lavet en forelabig tidsplan.
Vaer dog opmaerksom pa, at der nemt kan kom-
me justeringer i planen. | hvert nyhedsbrev vil vi
derfor opdatere tidsplanen.

Med venlig hilsen
Byggeudvalget og Plus Bolig

renove

Beboerinfo
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Tidsplan med forbehold

Vi kender endnu ikke den endelige tidsplan. Men her kan du se et bud pa, hvad og hvornar der
sker noget i vores byggesag.

Tidligere 2. halvar 2025

Forundersegelser og ekstraord. afdelingsmade Projektet deles i to faser
Vi arbejder videre med oplaegget til en helhedsplan. Oplzeg til renovering af de nuvaerende boliger
Landsbyggefonden har tilkendegivet, at den gerne vil statte feerdiggeres (f.ase 1). Nybyggeri af seniorboli-
en helhedsplan. Beboerne har valgt et byggeudvalg. ger udskilles som szerskilt fase 2.

2026

2027

2028

Renovering og opstart fase 2 Genhusning Hvis planen godkendes
Arbejdet med at renovere boligerne ~ Beboerne skal genhuses, nar arbej-  Helhedsplanen skal planlaegges i
bevaeger sig igennem afdelingen. det gar i gang. Det er Plus Boligs detaljer og der skal laves udbud,
Projekt *seniorboliger’ settes i opgave at tilbyde genhusning, og  sa vi kan finde den entreprenar, der
gang . alle far information i god tid. skal udfere arbejdet.
2028-
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Renovering og nybyggeri Aflevering
| bedste fald kan renoveringen af boli-
gerne og nybyggeriet af seniorboliger
fortsaette i forlaengelse af hinanden.

Kontakt os, hvis du
har spargsmal

Hvis du har spergsmal, eller hvis der er ting, du
undrer dig over - sa kom til os.

Det er meget nemmere at lese problemer i oplabet.
Du finder Plus Boligs abningstider pa plusbolig.dk Thorkild Baisgaard, projektleder
Du kan ogsa altid skrive til os. thba@plusbolig.dk

Hvor kan du laese mere om renoveringsplanerne?
Pa plusbolig.dk har vi samlet alle tidligere nyhedsbreve. > Laes mere her



